
7				_		
/	C		:	$C_{\alpha\alpha\alpha}$	Dacid	lencial
	COH	SILLIC	CIOII	Casa	RESID	enciai

Comienzo: 08/06/23 Id.: 1

Fin: 22/11/23 Dur.: 120 días

Compl.: 0%



Desarr	Desarrollo de Contrato					
Comie	nzo: jue 08/06/23	Identificador: 2				
Fin:	mar 18/07/23	Dur: 29 días				
RE:						

Obtención de Permisos					
Comienzo: jue 08/06/23		Identificador: 5	Identificador: 5		
Fin:	lun 26/06/23	Dur: 13 días			
RE:					

					_	_
Еi	rm	2	40	l co	ntr	2+0
ГΙ		aι	ıe	LU	HLLI	alu

Comienzo: mié 19/07/23 Identificador: 3

Fin: mié 19/07/23 Dur: 1 día

RE:

Obten	ción de financiamiento				
Comier	nzo: jue 20/07/23	Identificador: 4	Identificador: 4		
Fin:	iue 27/07/23	Dur: 6 d	lías		

RE:

Comienzo: vie 28/07/23 Identificador: 6
Fin: jue 19/10/23 Dur: 60 días
RE:

Plomería
Comienzo: vie 20/10/23 Identificador: 7
Fin: lun 20/11/23 Dur: 22 días
RE:

Electricidad

Comienzo: vie 20/10/23 Identificador: 8

Fin: lun 20/11/23 Dur: 22 días

RE:

Acabados

Comienzo: vie 20/10/23 Identificador: 9

Fin: vie 17/11/23 Dur: 21 días

RE:

Inspección

Comienzo: mar 21/11/23 Identificador: 10

Fin: mar 21/11/23 Dur: 1 día

RE:

Entrega

Comienzo: mié 22/11/23 Identificador: 11

Fin: mié 22/11/23 Dur: 1 día

RE:

